
Zavod za hitnu medicinu

Dubrovačko-neretvanske županije

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-1/1-24-152-3

Dubrovnik, 06.11.2024.g. 

            Sukladno članku 19. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije na 152.-oj sjednici održanoj dana 05.11.2024.g. donijelo je:  

O D L U K U
I

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije suglasno je da  Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije sklopi aneks ugovora o javnoj nabavi građevinskih radova hidroizolacije AB ploče i sanacije fasade zgrade hitne medicinske službe u Dubrovniku s tvrtkom ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o. - Dubrovnik, Marka Marojice 3 po cijeni od 28.448,97 Eura + PDV za dodatne radove s rokom izvođenja radova do 01. prosinca 2024.g.
II
Od Dubrovačko-neretvanske županije zatražiti će se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Broj: 01-1/1-24-152-2 od 06.11.2024.g.
Obrazloženje:

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije donijelo je Odluku kojom  Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije daje suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o javnoj nabavi građevinskih radova hidroizolacije AB ploče i sanacije fasade zgrade hitne medicinske službe u Dubrovniku s ponuditeljem ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o. - Dubrovnik, Marka Marojice 3 s ponudom u iznosu od 28.448,97 Eura + PDV po ishođenju suglasnosti Osnivača - Dubrovačko-neretvanske županije na rečenu Odluku. 

Osnovni ugovor o javnoj nabavi, nakon provođenja otvorenog postupka javne nabave, sklopljen je s tvrtkom ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o. - Dubrovnik za izvođenje građevinskih radova hidroizolacije AB ploče i sanacije fasade zgrade hitne medicinske službe u Dubrovniku po cijeni od 199,939,30 Eura + PDV.

Tijekom trajanja radova, sukladno dopisu s troškovnikom izvođača radova ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o. Broj: 0140-2024, zbog novih, nepredviđenih okolnosti zatraženo je sklapanje aneksa osnovnom ugovoru o izvođenju građevinskih radova hidroizolacije AB ploče i sanacije fasade zgrade hitne medicinske službe u Dubrovniku radi potrebe za povećanjem ugovorenih količina radova u iznosu od 28.448,97 Eura + PDV te produženja roka izvođenja radova do 01. prosinca 2024.g.

Nadzorni inženjer Srđan Todorovski, mag.ing.aedif. u očitovanju oznake 014_2024 naveo je kako smatra da je potrebno izvesti predložene dodatne radove te prihvatiti prijedlog izvođača radova ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o. - Dubrovnik te sklopiti aneks osnovnom Ugovoru o izvođenju građevinskih radova hidroizolacije AB ploče i sanacije fasade zgrade hitne medicinske službe u Dubrovniku kojim bi se cijena radova, uslijed izvođenja dodatnih radova povećala za 28.448,97 Eura + PDV te bi konačna cijena svih izvedenih radova iznosila 228.388,27 Eura + PDV i produžio bi se rok izvođenja radova do 01. prosinca 2024.g.
Odluka o suglasnosi za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi se temelji na članku 19. Stauta Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Stoga je odlučeno kao u izreci. 

                                 Predsjednica Upravnog vijeća
                                                             Doc.dr.sc. Vilma Kosović, dr.med.spec.
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